

ZARZĄDZENIE nr 55/2019

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

z dnia 26.06.2019 r.

W sprawie: powołania Komitetu Sterującego projektów „Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław oraz Zintegrowany Program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego”.

Na podstawie : art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Powołuję Komitet Sterujący projektów: *Zintegrowany program rozwoju AWF Wrocław oraz Zintegrowany Program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego*, w składzie.

Lp.	Rola	Nazwisko i imię
1.	Przewodniczący Prorektor ds. Nauczania	dr hab. Ryszard Bartoszewicz prof. AWF
2.	Z-ca Przewodniczącego Z-ca Kanclerz ds. Informatyzacji i Rozwoju Uczelni	mgr inż. Krzysztof Grzegorzczak
3.	Członek Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą	prof. dr hab. Małgorzata Słowińska-Lisowska
4.	Członek Prorektor ds. Studenckich i Sportu Akademickiego	dr Agnieszka Pisula-Lewandowska
5.	Członek Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego	prof. dr hab. Teresa Sławińska-Ochła
6.	Członek Dziekan Wydział Fizjoterapii	prof. dr hab. Anna Skrzek
7.	Członek Dziekan Wydziału Nauk o Sporcie	dr hab. Tadeusz Stefaniak, prof. AWF
8.	Członek	prof. dr hab. Marek Woźniewski
9.	Członek Kwestor	mgr Zofia Tarnowska
10.	Członek Kierownik Działu Spraw Pracowniczych i Płac	mgr Maria Zielińska
11.	Sekretarz Kierownik Sekcji Aplikacji i Systemów Informatycznych	mgr inż. Izabela Ubowska
12.	Przedstawiciele Wykonawców	(w razie potrzeb włączane do Komitetu Sterującego decyzją Przewodniczącego)

§ 2

1. Do podstawowych zadań Komitetu Sterującego należy:

- a) Wydanie zezwolenia na realizację projektu.
- b) Zatwierdzenie wzorów umów zewnętrznych .
- c) Zezwalanie na uruchomienie każdego etapu oraz zatwierdzanie końca etapów zadań, części i faz projektu.
- d) Zatwierdzenie planów nadzwyczajnych, gdy przewidywane jest przekroczenie harmonogramów ustalonych dla danego etapu.
- e) Komunikacja z interesariuszami zgodnie ze strategią zarządzania komunikacją.
- f) Zapewnienie śledzenia związanych z projektem ryzyk i jak najskuteczniejszego zarządzania nimi.
- g) Zatwierdzanie zmian strategicznych dla projektu.
- h) Zatwierdzanie gotowych efektów/produktów projektu.
- i) Podejmowanie decyzji doraźnych. (np. na prośbę Kierownika Projektu o wytyczne do działania lub w sytuacji nadzwyczajnej).
- j) Zezwolenie na zamknięcie projektu.

2. Szczegółowe zadania oraz zakres i sposoby pracy Komitetu określi Dokument Inicjujący Projekt.

3. Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania posiedzenia Komitetu Sterującego co najmniej raz na kwartał.

4. Na zakończenie projektu na Komitecie Sterującym spoczywa odpowiedzialność za:

- a) Potwierdzenie akceptacji produktu projektu.
- b) Zatwierdzenie raportu (wniosku) końcowego projektu i zapewnienie, że wszelkie udokumentowane zagadnienia, doświadczenia i ryzyka zostały przekazane do odpowiednich organów.
- c) Zatwierdzenie zalecanych działań następczych oraz raportów doświadczeń, które mają być przekazane kierownictwu uczelni.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu**

dr hab. Andrzej Rokita, prof. nadzw.